PLANIFICATION: PROJET DRUPAL

Une période = 1 journée (n	ous commenço	ns le 19 avril)			Période à mettre en évidence :	1 Murée du plan Début réel Maccompli Réel (au-delà du plan) Accompli (au-delà du plan
ACTIVITÉ	DÉBUT DU PLAN	DURÉE DU PLAN	DÉBUT RÉEL	DURÉE RÉELLE	POURCENTAGE ACCOMPLI	PÉRIODES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
nstallation Vagrant	1	1	1	1	0%	
nstallation Drupal	1	1	1	3	50%	
stallation Langue	3	1	3	2	100%	
stallation Git	3	1	3	1	100%	
stallation Trello	3	1	3	1	100%	
eille Adobe XD	3	3	3	1	80%	
éation Maquettes	6	4	5	7	100%	
touche Maquettes	12	1	12	1	90%	. .
oblème Sécurité	12	1	12	1	100%	. .
cueil informations	13	1	13	3	70%	
ème Bootstrap	18	1	19	1	100%	
ting Composants	21	1	21	1	75%	• · · · · · · · · · • • • • · · · · · ·
ème UPJV	21	1	21	2	90%	
éation des pages	21	1	22	1	50%	
mpréhension blocs	21	1	23	4	60%	
éation blocs persos	26	3	26	4	80%	
TML Complet blocs	30	6	30	13	65%	
Design mposants	46	1	46	3	80%	
-Fix Design	49	2	49	3	90%	
angement GitHub	50	1	50	1	100%	
fonte Charte	52	2	52	1	100%	
PLICATIONS	53	1	53	1	100%	
reenshots	51	1	54	1	100%	
stion de Projet	1	60	1	54	100%	
OF Pres Orale	57	1	57	6	100%	